

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ



Imagen pendiente

Objetivo general:

Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad

Código BPIN: 2018011000206

Sector: Hacienda

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

Entidad: UGPP


Responsable: Martha Virginia Orjuela Henao

Horizonte: 2019 - 2026

Presupuesto 2022: \$ 7.888.655.374

Control Posterior: 04/05/2022

Seguimiento de: junio 2022



Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar adecuadamente la Información de la entidad

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2019-2026	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
-----------	----------------------	----------------------	-----------	-------------	-------------------

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,5000	50,00 %
-------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Observaciones : Se adelanto en el primer semestre la contratación que apoya la fábrica de software, Procesos y flujos de negocios del BPM de Parafiscales, Pensiones y Jurídica, los ajustes a los procesos de reconocimiento de pensiones, actualizaciones a las plataformas de BPM, Dexon y Kofax.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$1.924.062.286	\$2.576.848.050	\$696.651.154
Diseñar el sistema de información	PGN	\$2.501.280.972	\$1.198.533.977	\$324.023.793
Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	PGN	\$577.218.686	\$419.486.892	\$113.408.327
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	PGN	\$1.731.656.058	\$898.900.482	\$243.017.844
Desplegar en producción el sistema de información	PGN	\$1.154.437.372	\$898.900.482	\$257.457.016
Alistar la plataforma base del sistema de información	PGN	\$0	\$1.895.985.491	\$1.895.985.491
TOTAL		\$7.888.655.374	\$7.888.655.374	\$3.530.543.625

Documento para la planeación estratégica en TI

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2026	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : No hay este componente					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Analizar la gestión de información comprendida en la planeación estratégica en TI	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diseñar los procesos, políticas, roles y responsabilidades	PGN	\$0	\$0	\$0	
Definir las fases de implementación del modelo	PGN	\$0	\$0	\$0	
Documentar el modelo de gestión de información de la planeación estratégica de TI	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar ajustes organizacionales para la operación del modelo definido en la planeación	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2026

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	3.577.000.000	3.577.000.000	5.922.854.850	5.850.829.839	4.700.748.728	4.472.507.484	Financiero 79,37% Físico 0,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	7.617.141.565	6.147.454.698	6.147.454.698	6.112.785.666	5.648.365.876	5.648.365.876	Financiero 91,88% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021-Dic	5.782.669.870	7.888.655.374	7.888.655.374	7.809.614.540	6.720.861.991	6.720.861.991	Financiero 85,20% Físico 1,00% Gestión 100,00%

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022-Jun	11.925.759.437	7.888.655.374	7.888.655.374	5.835.752.257	3.530.543.625	3.530.543.625	Financiero 44,75% Físico 50,00% Gestión 87,00%
2023	11.288.283.805	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	10.274.438.985	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2025	9.533.560.934	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2026	10.211.838.981	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (6/07/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	7.888.655.374	7.888.655.374	5.835.752.257	3.530.543.625	3.530.543.625	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	7.888.655.374	7.888.655.374	5.835.752.257	3.530.543.625	3.530.543.625	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	7.888.655.374	7.888.655.374	5.835.752.257	3.530.543.625	3.530.543.625	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	7.888.655.374	7.888.655.374	5.835.752.257	3.530.543.625	3.530.543.625	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

>> Evolución 2022

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,64 %	8,94 %	28,24 %	40,66 %	44,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	100,00 %	83,00 %	87,00 %	87,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	3.924.732.698	3.924.732.698	2.704.267.815	1.176.042.483	1.176.042.483
	Servicios	Aportes Nacion	3.963.922.676	3.963.922.676	3.131.484.442	2.354.501.142	2.354.501.142
Total			7.888.655.374	7.888.655.374	5.835.752.257	3.530.543.625	3.530.543.625

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Fases desarrolladas	6	5,20	86,67 %
Observaciones: Se realizo la contratación de fábrica de software, ajustes a los sistemas de sede electrónica, Flujo de negocios de los BPMs, Reconocimiento de Pensiones. Igualmente se contrató actualización de las plataformas de BPM y Gestión Documental.			

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	7.888.655.374	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	44,75 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ -
2018011000206