
OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA  
BOGOTÁ

Código BPIN:
HaciendaSector:

2018011000205

Objetivo general:
 Aumentar la calidad en la estimación de la evasión en el Sistema de la Protección Social 
Integral (SPSI).
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2019:

Seguimiento de:

Ugpp Gestión Gral

Andrea Paola Santanilla Narváez

2019 - 2020

08/10/2019
$ 

diciembre 2019

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad 
(2019-2022) 

  

Pacto: Buen Gobierno 

Línea: Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa 

Programa: Fortalecimiento del recaudo y tributación

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la calidad de la información soporte de la estimación de la evasión

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador Meta Total
2019-2020

Acumulado
2019- 2018

Meta
2019

Avance
2019

Cumplimiento
2019

Documentos de lineamientos técnicos elaborados - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : La definición conceptual del estado de cuenta y los manuales técnicos de la herramienta adquirida estan adjuntos en los anexos.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir los requisitos, estándares y procesos para gestionar la información del proceso de 
estimación de la evasión

PGN $48.033.440 $2.063.301 $2.015.575

Diseñar el sistema de información y elaborar el documento de lineamientos PGN $334.924.224 $13.303.506 $12.995.784

TOTAL $382.957.664 $15.366.807 $15.011.359

Actualizar la infraestructura tecnológica de gestión de información soporte de la estimación de la evasión.
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de información implementado

Indicador Meta Total
2019-2020

Acumulado
2019- 2018

Meta
2019

Avance
2019

Cumplimiento
2019

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se realizó la adquisición de la herramienta. Durante el mes mes de diciembre se comenzó con el entendimiento técnico de la misma.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar el Sistema de Información PGN $328.228.560 $695.819.417 $679.724.511

Alistar la plataforma del sistema de información PGN $0 $0 $0

Desplegar en producción el sistema de información PGN $0 $0 $0

TOTAL $328.228.560 $695.819.417 $679.724.511

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 711.186.224 711.186.224 711.186.224 694.735.870 694.735.870 694.735.870
Financiero 97,69% 

Físico 2,00% 
Gestión 100,00% 

2020 1.361.275.984 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2020
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2021 0 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 711.186.224 711.186.224 694.735.870 694.735.870 694.735.870 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 711.186.224 711.186.224 694.735.870 694.735.870 694.735.870 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 711.186.224 711.186.224 694.735.870 694.735.870 694.735.870 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (31/12/2019)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 711.186.224 711.186.224 711.186.224 711.186.224 711.186.224 711.186.224 711.186.224 711.186.224 711.186.224 711.186.224 711.186.224 711.186.224

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 97,69 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

>> Evolución 2019

>> Políticas
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> Anexos

No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 711.186.224 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 97,69 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 328.228.560 695.819.417 0 0 0

Servicios Aportes Nacion 382.957.664 15.366.807 0 0 0

Total 711.186.224 711.186.224 0 0 0

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Documentos de desarrollo informatico aprobados 2 2,00 100,00 %

Observaciones: La adquisición de la herramienta se firmó el 22 de noviembre. En diciembre comenzó el entendimiento técnico de la herramienta.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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> Seguimiento cronológico actividades
Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2019

Valor inicial 2019
0,00

Valor vigente 2019
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días

Descripción

• Modelo Conceptual "Estado de cuenta único"

• Hitos Proyecto Optimización RUA 2019

• Manual Técnico Herramienta
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