
MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN EN LA UGPP  BOGOTÁ

Código BPIN:
HaciendaSector:

2018011000206

Objetivo general:
 Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2019:

Seguimiento de:

Ugpp Gestión Gral

Martha Virginia Orjuela Henao

2019 - 2023

15/10/2019
$ 

diciembre 2019

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad 
(2019-2022) 

  

Pacto: Buen Gobierno 

Línea: Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa 

Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección 
del Sector Hacienda

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2018

Meta
2019

Avance
2019

Cumplimiento
2019

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se encuentra en implementan los BPMs, Sede Electrónica, Gestión documental y personal de fabrica apoyando mejoras de los aplicativos de Cobros, Liquidador y 
Persuasoft. Esta en proceso de contratación la plataforma de BPM y modelos de fiscalización.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar el Sistema de Información PGN $150.000.000 $612.572.896 $612.572.896

Diseñar el sistema de información PGN $180.000.000 $796.344.765 $796.344.765

Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información PGN $60.000.000 $183.771.869 $183.771.869

Definir requerimientos funcionales y no funcionales PGN $120.000.000 $551.315.606 $551.315.606

Desplegar en producción el sistema de información PGN $90.000.000 $367.543.737 $367.543.737

Alistar la plataforma base del sistema de información PGN $2.245.000.000 $3.411.305.977 $2.189.199.855

TOTAL $2.845.000.000 $5.922.854.850 $4.700.748.728

Documento para la planeación estratégica en TI
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2018

Meta
2019

Avance
2019

Cumplimiento
2019

Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Ninguna

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Analizar la gestión de información comprendida en la planeación estratégica en TI PGN $183.000.000 $0 $0

Diseñar los procesos, políticas, roles y responsabilidades PGN $329.400.000 $0 $0

Definir las fases de implementación del modelo PGN $73.200.000 $0 $0

Documentar el modelo de gestión de información de la planeación estratégica de TI PGN $146.400.000 $0 $0

Realizar ajustes organizacionales para la operación del modelo definido en la planeación PGN $0 $0 $0

TOTAL $732.000.000 $0 $0

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 3.577.000.000 3.577.000.000 5.922.854.850 5.850.829.839 4.700.748.728 4.472.507.484
Financiero 79,37% 

Físico 0,00% 
Gestión 100,00% 

2020 7.617.141.565 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2021 5.782.669.870 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2023
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2022 5.253.206.528 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 5.147.081.092 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 3.577.000.000 5.922.854.850 5.850.829.839 4.700.748.728 4.472.507.484 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 3.577.000.000 5.922.854.850 5.850.829.839 4.700.748.728 4.472.507.484 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 3.577.000.000 5.922.854.850 5.850.829.839 4.700.748.728 4.472.507.484 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (31/12/2019)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 3.577.000.000 5.922.854.850 5.922.854.850 5.922.854.850 5.922.854.850 5.922.854.850 5.922.854.850 5.922.854.850 5.922.854.850 5.922.854.850 5.922.854.850 5.922.854.850

Avance Financiero 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5,24 % 5,24 % 5,24 % 21,30 % 21,73 % 23,14 % 37,39 % 79,37 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 30,00 % 30,00 % 50,00 % 50,00 % 100,00 %

>> Evolución 2019
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 5.922.854.850 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 79,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 2.845.000.000 4.128.938.467 4.056.913.456 2.906.832.345 2.678.591.101

Servicios Aportes Nacion 732.000.000 1.793.916.383 1.793.916.383 1.793.916.383 1.793.916.383

Total 3.577.000.000 5.922.854.850 5.850.829.839 4.700.748.728 4.472.507.484

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Fases desarrolladas 6 6,00 100,00 %

Observaciones: Se tiene obtuvieron los siguientes productos: Validador de Formato, Chat Interactivo, UpGrade de la Plataforma de Software AG, Mejoras en los BPMs, Mejoras en los Sistemas de 
Parafiscales y Mejoras en los Sistemas Pensionales.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes

página 6 | 8

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP  BOGOTÁ - 
2018011000206

SPI detalle de proyecto                                                                                                                                                                                    mayo,06,  2020 05:12 p.m.



> Seguimiento cronológico actividades
Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2019

Valor inicial 2019
0,00

Valor vigente 2019
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días
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