
MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN EN LA UGPP  BOGOTÁ

Código BPIN:
HaciendaSector:

2018011000206

Objetivo general:
 Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2021:

Seguimiento de:

UGPP

Martha Virginia Orjuela Henao

2019 - 2023

26/10/2021
$ 7.888.655.374

diciembre 2021

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se entregaron las mejoras evolutivas de los Sistemas de cobros, BPM, RECPEN, jurídica, Sede Electrónica y programas de iniciativa de Gobierno nacional

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar el Sistema de Información PGN $3.043.564.426 $1.282.397.662 $1.171.639.526

Diseñar el sistema de información PGN $1.091.712.236 $1.667.116.961 $1.523.131.383

Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información PGN $608.365.056 $384.719.299 $351.491.858

Definir requerimientos funcionales y no funcionales PGN $572.267.205 $1.154.157.896 $1.054.475.573

Desplegar en producción el sistema de información PGN $697.285.080 $769.438.597 $702.983.715

Alistar la plataforma base del sistema de información PGN $1.756.666.371 $2.520.408.959 $1.806.723.936

TOTAL $7.769.860.374 $7.778.239.374 $6.610.445.991

Documento para la planeación estratégica en TI
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2020

Meta
2021

Avance
2021

Cumplimiento
2021

Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %

Observaciones : Se finalizó lo referente al modelo de negocio y las fuentes estandarizadas de la unidad de negocio de Parafiscales

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Analizar la gestión de información comprendida en la planeación estratégica en TI PGN $11.879.500 $27.604.000 $27.604.000

Diseñar los procesos, políticas, roles y responsabilidades PGN $23.759.000 $22.083.200 $22.083.200

Definir las fases de implementación del modelo PGN $59.397.500 $55.208.000 $55.208.000

Documentar el modelo de gestión de información de la planeación estratégica de TI PGN $23.759.000 $5.520.800 $5.520.800

Realizar ajustes organizacionales para la operación del modelo definido en la planeación PGN $0 $0 $0

TOTAL $118.795.000 $110.416.000 $110.416.000

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 3.577.000.000 3.577.000.000 5.922.854.850 5.850.829.839 4.700.748.728 4.472.507.484
Financiero 79,37% 

Físico 0,00% 
Gestión 100,00% 

2020-Dic 7.617.141.565 6.147.454.698 6.147.454.698 6.112.785.666 5.648.365.876 5.648.365.876
Financiero 91,88% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2021-Dic 5.782.669.870 7.888.655.374 7.888.655.374 7.809.614.540 6.720.861.991 6.720.861.991
Financiero 85,20% 

Físico 1,00% 
Gestión 100,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2023
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2022 11.925.759.437 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 6.981.760.335 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 7.888.655.374 7.888.655.374 7.809.614.540 6.720.861.991 6.720.861.991 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 7.888.655.374 7.888.655.374 7.809.614.540 6.720.861.991 6.720.861.991 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 7.888.655.374 7.888.655.374 7.809.614.540 6.720.861.991 6.720.861.991 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 7.888.655.374 7.888.655.374 7.809.614.540 6.720.861.991 6.720.861.991 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (23/01/2022)

>> Evolución 2021
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374 7.888.655.374

Avance Financiero 0,00 % 0,32 % 3,45 % 8,45 % 11,65 % 21,78 % 39,95 % 43,80 % 45,65 % 54,27 % 62,50 % 85,20 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 80,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 90,00 % 100,00 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 3.851.149.382 4.048.251.959 4.024.026.606 3.353.429.426 3.353.429.426

Servicios Aportes Nacion 1.931.520.488 3.840.403.415 3.785.587.933 3.367.432.565 3.367.432.565

Total 5.782.669.870 7.888.655.374 7.809.614.540 6.720.861.991 6.720.861.991

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Fases desarrolladas 10 10,00 100,00 %

Observaciones: Se cumplio con los objetivos propuestos de mejora. Clouck Pack como proyecto no se cumplio en su totalidad por temas de inconvenientes en la infraestructura

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 7.888.655.374 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 85,20 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades
Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2021

Valor inicial 2021
0,00

Valor vigente 2021
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días
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