
MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN EN LA UGPP  BOGOTÁ

Código BPIN:
HaciendaSector:

2018011000206

Objetivo general:
 Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2020:

Seguimiento de:

Ugpp Gestión Gral

Martha Virginia Orjuela Henao

2019 - 2023

25/09/2020
$ 6.147.454.698

septiembre 2020

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar adecuadamente la Informacion de la entidad

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: 
Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se requiere hacer un cambio de estrategia para la implementación del Modelo Gobierno Datos de manera que apoyo al Proyecto de Optimización de RUA y estado de 
cuenta al ciudadano (persona natural y jurídica), debido a que el proceso de contracción se declaró desierto.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Implementar el Sistema de Información PGN $1.207.007.491 $929.473.487 $381.754.818

Diseñar el sistema de información PGN $1.537.562.284 $1.208.315.534 $496.281.264

Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información PGN $328.019.094 $278.842.046 $114.526.445

Definir requerimientos funcionales y no funcionales PGN $1.009.689.227 $836.526.139 $343.579.336

Desplegar en producción el sistema de información PGN $798.476.428 $557.684.092 $229.052.891

Alistar la plataforma base del sistema de información PGN $1.066.700.174 $2.261.035.146 $1.775.893.669

TOTAL $5.947.454.698 $6.071.876.444 $3.341.088.424

Documento para la planeación estratégica en TI
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>> Resumen Financiero

PRODUCTOS

Indicador Meta Total
2019-2023

Acumulado
2019- 2019

Meta
2020

Avance
2020

Cumplimiento
2020

Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de 
Medida: Número

1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 %

Observaciones : Se encuentra en el proceso de Contratación del Modelo de Gobierno de datos

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Analizar la gestión de información comprendida en la planeación estratégica en TI PGN $40.000.000 $18.894.563 $0

Diseñar los procesos, políticas, roles y responsabilidades PGN $100.000.000 $15.115.651 $0

Definir las fases de implementación del modelo PGN $30.000.000 $37.789.127 $0

Documentar el modelo de gestión de información de la planeación estratégica de TI PGN $30.000.000 $3.778.913 $0

Realizar ajustes organizacionales para la operación del modelo definido en la planeación PGN $0 $0 $0

TOTAL $200.000.000 $75.578.254 $0

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2019-Dic 3.577.000.000 3.577.000.000 5.922.854.850 5.850.829.839 4.700.748.728 4.472.507.484
Financiero 79,37% 

Físico 0,00% 
Gestión 100,00% 

2020-Sep 7.617.141.565 6.147.454.698 6.147.454.698 5.053.176.801 3.341.088.424 3.341.088.424
Financiero 54,35% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2021 5.782.669.870 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2019 - 2023
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2022 9.474.272.931 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2023 6.981.760.335 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 6.147.454.698 6.147.454.698 5.053.176.801 3.341.088.424 3.341.088.424 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total PGN 6.147.454.698 6.147.454.698 5.053.176.801 3.341.088.424 3.341.088.424 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total Proyecto 6.147.454.698 6.147.454.698 5.053.176.801 3.341.088.424 3.341.088.424 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Total 6.147.454.698 6.147.454.698 5.053.176.801 3.341.088.424 3.341.088.424 Apr. Vigente 0,00
Pago 0,00

Fuente SIIF (30/09/2020)

>> Evolución 2020
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 6.147.454.698 6.147.454.698 6.147.454.698 6.147.454.698 6.147.454.698 6.147.454.698 6.147.454.698 6.147.454.698 6.147.454.698 0 0 0

Avance Financiero 0,00 % 0,18 % 1,79 % 6,32 % 9,15 % 10,08 % 15,56 % 32,74 % 54,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 3.692.382.138 3.430.640.446 2.942.077.335 1.565.194.755 1.565.194.755

Servicios Aportes Nacion 2.455.072.560 2.716.814.252 2.111.099.466 1.775.893.669 1.775.893.669

Total 6.147.454.698 6.147.454.698 5.053.176.801 3.341.088.424 3.341.088.424

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Fases desarrolladas 10 0,00 0,00 %

Observaciones: Se ajusta valores por verificaciones internas, se identificó la información correcta. Por cambio de estrategia del proceso Gobierno de Datos, debido a que el actual proceso se declaró 
desierto, se inicia varios contratos prestación servicio para la implementación del estado cuenta.

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 6.147.454.698 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 54,35 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
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