
                         
                                                                                                                                                           

Unidad  Administrativa  Especial  de   

Gestión  Pensional  y Contribuciones  

Parafiscales de la Protección Social - UGPP 

República de Colombia 

PROYECTOS DE INVERSION 

 

Vigencia: 2013 Periodo: 
Noviembre  

Fecha Reporte: 31 enero 2014 08:00 p.m.  

Codigo del Proyecto:  0094001140000  

DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ULTIMA 
GENERACION PARA LA UGPP  

Sector:  
haciend
a  

Entida
d:  

ugpp gg  
 
    

 

Objetivo: DOTAR A LA UGPP DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NECESARIA 
PARA UN NORMAL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.  

 

 

 

 

 

Resumen Financiero* (Pesos Corrientes) Año Inicio: 2010 Año Final: 2016  

Vigenci

a 

Valor 

Solicitado 

Apropiación 

Inicial 

Apropiación 

Vigente 
Compromiso Obligación Pago 

Avance 

Financier

o  

Avance 

Físico

 

Avance 

Gestión  

2010-Dic  6.374.900.000  6.000.000.000  6.000.000.000  2.207.691.848  2.207.691.848  2.207.691.848  36,8 %  119,4 %  50,0 %  

2011-Dic  6.000.000.000  4.500.000.000  4.500.000.000  4.500.000.000  2.904.844.300  0  64,6 %  69,9 %  0,0 %  

2012-Dic  12.250.240.000  12.250.000.000  12.250.000.000  11.598.478.495  11.598.478.495  7.354.142.389  94,7 %  95,9 %  86,5 %  

2013-Dic  6.000.000.000  6.000.000.000  6.000.000.000  5.964.598.463  4.741.318.180  3.403.897.570  79,0 %  54,9 %  80,0 %  

2014  6.000.000.000  0  0  0  0  0  0 %  0 %  0 %  

2015  6.000.000.000  0  0  0  0  0  0 %  0 %  0 %  

2016  10.000.000.000  0  0  0  0  0  0 %  0 %  0 %  

* Corresponde a la información registrada en los sistemas SUIFP – SIIF y la reportada por la entidad, y va desde el 2008, año en que inicio el SPI.  

  

Vigencia: 2013 Noviembre (Corte SIIF: 30/11/2013) Cifra en millones de pesos  

 

Fuentes de 
Financiación 

 
Apr. 

Inicial 

 
Apr. 

Vigente 

 
Compromiso 

 
Obligación 

 
Pago 

Reservas 
Pptal  
Apr. 

Vigente 

Reservas 
Pptal  
Pago 

Aportes 

Nacion 
6.000 6.000 5.571,49 1.735,13 1.735,13 1.223,0 0 

Total PGN 6.000 6.000 5.571,49 1.735,13 1.735,13 1.223,0 0 

Total 6.000 6.000 5.571,49 1.735,13 1.735,13 1.223,0 0 
 

 

 
Resumen Avances 2013 – Noviembre   

Inversión* 6.000 millones 
Avance Financiero 28,9%  

Avance Físico 54,9%  
Avance Gestión 80,0% 
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Seguimiento Metas P(Producto) G(Gestión) 

Indicador 

Meta 
total 
Proy
ecto 

 
2010 - 

2016 
 

Avanc
e 

Acumu
lado 

 
2010 - 

2012 
 

Meta 
Vige
ncia 

 
2013 

 

Avan

ce 
Vige

ncia 

 
2013 

 

Meta 
Rezag
ada 

 
2012 

 

Ava

nce 
Rez

ago 

 
2013 

 

Cumpli
miento 

 
2010 - 

2012 
 

Cumpli
miento 
Vigencia

 

 
2013 

 

Cumpli
miento 

Total  

 
2010 - 

2016 
 

(G) Respuesta A 
Requerimientos O 

Solicitudes 

N/A N/A 100 85 N/A N/A N/A 85 % 0 % 

(G) Soluciones 
Informaticas 

Implementadas 

N/A N/A 100 75 N/A N/A N/A 75 % 0 % 

(P) Adquisicion De 
Software 

100 0 100 30 0 0 0 % 30 % 30 % 

(P) Equipos 

Operativos 
Especializados 

Adquiridos 

1.096 0 1.096 335 0 0 0 % 
30,57 

% 
30,57 

% 

(P) Servicios 
Tecnologicos 

100 95 3 1 0 0 95 % 
33,33 

% 
96 % 

(P) Efectividad en la 
detección de 

aportantes con 
incumplimiento en 
sus obligaciones a 
las contribuciones 

parafiscales 

100 85 87 72 0 0 85 % 
82,76 

% 
157 % 

 

 

Seguimiento Cronológico Actividades  

Actividad 
Valor Inicial  

2013 
Valor Vigente  

2013 

Fecha 
Programada 

(SUIFP-

BPIN)  

Fecha 

Ejecutada  

 

Retras

o 

Inicio 

(días)

 

Retras

o Final 
(días)

 

Observación Mensual  

SISINFO-ADMINISTRACIÓN ENTIDADES SEGURIDAD INFORMACIÓN - PLAN 
RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES) 

0 650.000.000 

Inicio : 
30/01/2012 

Termina : 
31/12/2014 

 

Inició : 

Terminó : 
 

-670 0 
 

ADQUISICIÓN SERVIDORES REDES COMUNICACIONES Y EQUIPOS 
INFORMATICOS. ELEMENTOS HARDWARE. 

0 300.000.000 
Inicio : 

03/01/2010 

Termina : 

Inició : 

01/09/2010 

Terminó : 
 

-241 0 
 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001140000
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30/12/2014 
 

AMPLIACIÓN VTL 0 250.000.000 

Inicio : 
02/08/2013 

Termina : 

31/12/2013 
 

Inició : 

Terminó : 
 

-120 0 
 

GESTIÓN SERVICIO CIUDADANO 0 418.000.000 

Inicio : 
02/08/2013 

Termina : 
30/12/2013 

 

Inició : 

Terminó : 
 

-120 0 
 

INFRAES-ASEGURAMIENTO SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA 0 260.000.000 

Inicio : 

30/01/2012 

Termina : 
31/12/2014 

 

Inició : 

Terminó : 
 

-670 0 
 

PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA. 850.556.854 0 

Inicio : 
06/09/2010 

Termina : 

28/12/2015 
 

Inició : 
01/09/2010 

Terminó : 
 

5 0 
 

SERV-ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA REGISTRO UNICO DE APORTANTES - 
RUA 

1.092.000.000 1.092.000.000 

Inicio : 
02/01/2012 

Termina : 
30/12/2016 

 

Inició : 

Terminó : 
 

-698 0 
 

SERV-CONSULTORIA PARA AJUSTES, MEJORAS Y NUEVAS FUNCIONALIDADES 

SERV-CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y OTROS SISTEMA DE 
INFRAESTRUCTURA 

0 289.000.000 

Inicio : 
30/01/2012 

Termina : 

30/12/2016 
 

Inició : 

Terminó : 
 

-670 0 
 

SERV-FABRICA DE SOTWARE (HORAS DE DESARROLLO) 1.378.627.854 950.000.000 

Inicio : 
30/01/2012 

Termina : 
31/12/2014 

 

Inició : 

Terminó : 
 

-670 0 
 

SERV-INFRAES-SERVICIO VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIOS 657.647.407 0 

Inicio : 

30/01/2012 

Termina : 
31/12/2014 

 

Inició : 

Terminó : 
 

-670 0 
 

SERV-INTEGRACIÓN DEL SISTEMA REGISTRO UNICO DE APORTANTES - RUA 508.000.000 367.591.316 

Inicio : 
02/01/2012 

Termina : 

30/12/2016 
 

Inició : 

Terminó : 
 

-698 0 
 

SISINFO-ADQUISICIÓN LICENCIAS ADICIONALES ADMINISTRADOR PROCESOS 
DE NEGOCIO (BPM), BUS DE SERVICIOS EMPRESARIALES (ESB) 

1.007.421.084 1.007.421.084 

Inicio : 

30/01/2012 

Termina : 
31/12/2014 

 

Inició : 

Terminó : 
 

-670 0 
 

SISINFO-FORTALECIMIENTO GESTIÓN CYZA 0 415.987.600 

Inicio : 
30/01/2012 

Termina : 

31/12/2014 
 

Inició : 

Terminó : 
 

-670 0 
 

SISINFO-GESTIÓN PORTAL CORPORATIVO WEB (INTERNET, PORTAL) 255.746.801 0 

Inicio : 
30/01/2012 

Termina : 
31/12/2014 

 

Inició : 

Terminó : 
 

-670 0 
 

SISINFO-SISTEMA DE GESTIÓN TECNOLOGICA (ITIL - ITAM) 250.000.000 0 

Inicio : 

30/01/2012 

Termina : 
31/12/2014 

 

Inició : 

Terminó : 
 

-670 0 
 

Total Proyecto 2013 6.000.000.000 6.000.000.000 
     

 

 
NOTA: Si el valor de los días de retraso es positivo es porqué inició o terminó antes de lo programado.  
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Seguimiento regional  

Avances por Región de la Inversión Regionalizada SPI - Noviembre 2013  

 
 

 
NO REGIONALIZABLE 

Inversión
* 

6.000 

Avance 
Financier
o 

28,92% 

Avance 
Físico 

0% 

 

*Cifra en millones de pesos  
 

 

 

  



                         
                                                                                                                                                           

Unidad  Administrativa  Especial  de   

Gestión  Pensional  y Contribuciones  

Parafiscales de la Protección Social - UGPP 

República de Colombia 

Vigencia: 2013 Periodo: Noviembre   

Codigo del Proyecto:  0094001150000  CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UGPP  

Sector:  hacienda  Entidad:  ugpp gg  
 

    
 

 Objetivo: AUMENTAR LAS COMPETENCIAS LABORALES Y PROFESIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UGPP 
QUE GARANTICEN RESULTADOS ÓPTIMOS EN SU DESEMPEÑO  

Año de Inicio: 2010  Año de Finalización: 2016  

Presupuesto 2013 : $ 450 millones  

  
 

 

 

 

Resumen Financiero* (Pesos Corrientes) Año Inicio: 2010 Año Final: 2016  

Vigencia 
Valor 

Solicitado 

Apropiación 

Inicial 

Apropiación 

Vigente 
Compromiso Obligación Pago 

Avance 

Financiero

 

Avance 

Físico  

Avance 

Gestión

 

2010-Dic  960.000.000  960.000.000  960.000.000  0  0  0  0,0 %  0,0 %  0,0 %  

2011-Dic  600.000.000  500.000.000  500.000.000  119.404.000  80.804.000  47.744.000  16,2 %  100,0 %  0,0 %  

2012-Dic  400.000.000  400.000.000  400.000.000  400.000.000  400.000.000  173.822.000  100,0 %  100,0 %  100,0 %  

2013-Dic  450.000.000  450.000.000  450.000.000  380.707.100  0  0  0,0 %  10,6 %  20,3 %  

2014  500.000.000  0  0  0  0  0  0 %  0 %  0 %  

2015  550.000.000  0  0  0  0  0  0 %  0 %  0 %  

2016  550.000.000  0  0  0  0  0  0 %  0 %  0 %  

* Corresponde a la información registrada en los sistemas SUIFP – SIIF y la reportada por la entidad, y va desde el 2008, año en que inicio el SPI.  

  

Vigencia: 2013 Noviembre (Corte SIIF: 30/11/2013) Cifra en millones de pesos  

 

Fuentes de 
Financiación 

 
Apr. 

Inicial 

 
Apr. 

Vigente 

 
Compromiso 

 
Obligación 

 
Pago 

Reservas 
Pptal  

Apr. Vigente 

Reservas 
Pptal  
Pago 

Aportes Nacion 450 450 380,71 0 0 380,71 0 

Total PGN 450 450 380,71 0 0 380,71 0 

Total 450 450 380,71 0 0 380,71 0 
 

 

 
Resumen Avances 2013    

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septie
mbre 

Octubre 
Novie
mbre 

Inversión* 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

Avance 
Financiero 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Avance Físico 0,0% 0,0% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 

Avance Gestión 0,0% 0,0% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 20,3% 
 

*Cifra en millones de pesos  
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Seguimiento Metas P(Producto) G(Gestión) 

Indicador 

Meta total 
Proyecto 

 
2010 - 
2016 

 

Avance 
Acumulado 

 
2010 - 2012 

 

Meta 
Vigencia 

 
2013 

 

Avance 
Vigencia 

 
2013 

 

Meta 
Rezagada 

 
2012 

 

Avance 
Rezago 

 
2013 

 

Cumplimiento  

 
2010 - 2012 

 

Cumplimiento 

Vigencia  

 
2013 

 

Cumplimiento 

Total  

 
2010 - 2016 

 

(G) Convenios Realizados N/A N/A 1 0 N/A N/A N/A 0 % 0 % 

(G) Talleres O Actividades 
De Capacitación Realizados 

N/A N/A 7 2 N/A N/A N/A 28,57 % 0 % 

(P) Funcionarios 
Capacitados 

3.355 331 1.000 50 0 0 
9,87 
% 

5 % 11,36 % 

(P) Capacitaciones Ofrecidas 
Y Realizadas 

12 2 3 1 0 0 
16,67 

% 
33,33 % 25 % 

 

 

Seguimiento Cronológico Actividades  

Actividad 
Valor Inicial  

2013 
Valor Vigente  

2013 

Fecha 

Programada 
(SUIFP-BPIN)

  

Fecha 

Ejecutada  

 

Re
tra
so 
Ini

cio 
(dí
as

)

 

Retraso 

Final 
(días)

 

Observación Mensual  

CAPACITACION A LOS 
FUNCIONARIOS EN TEMAS 
ESPECIFICOS EN MATERIA 
PENSIONAL Y PARAFISCAL.  

100.000.000 100.000.000 

Inicio : 
03/01/2010  

Termina : 
30/12/2015  

 

Inició : 
01/09/2010  

Terminó :  
 

-
24
1 

0 
 

CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE 
ACUERDO CON LAS NECESIDADES 
FUNCIONALES Y DE PROCESOS DE LA 
UGPP. 

200.000.000 200.000.000 

Inicio : 
03/01/2010  

Termina : 

30/12/2015  
 

Inició : 
01/09/2010  

Terminó :  
 

-
24

1 

0 
 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES PARA 
FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES 
NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN 

150.000.000 150.000.000 

Inicio : 
09/01/2012  

Termina : 
30/12/2016  

 

Inició :  

Terminó :  
 

-
69
1 

0 
 

Total Proyecto 2013 450.000.000 450.000.000   

   
 

 

 

https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001150000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001150000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001150000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001150000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001150000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001150000
https://spi.dnp.gov.co/Consultas/Detalle.aspx?vigencia=2013&periodo=11&proyecto=0094001150000

