
DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES DE ULTIMA GENERACION PARA LA UGPP 

Código BPIN:

HaciendaSector:
0094001140000

Objetivo general:
 DOTAR A LA UGPP DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NECESARIA PARA UN 
NORMAL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
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Entidad:

Responsable:

Horizonte:

Presupuesto 2016:

Seguimiento de:

Ugpp Gestión Gral

Martha Virginia Orjuela Henao

2010 - 2019

24/02/2016
$ 7.293.000.000

diciembre 2016

PND: Todos por un nuevo País 

  

Estrategia transversal : Buen Gobierno 

Objetivo : Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa 

Programa : Fortalecimiento de la gestión y dirección 
del Sector Hacienda

Control Posterior:
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> Cadena de Valor
OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer los servicios tecnologicos que apoyan la gestion de la entidad.

PRODUCTOS

Servicios tecnológicos de interconexión de la UGPP

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2010-2019

Acumulado
2010- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Servicios tecnológicos de interconexión de la UGPP Actualizados - 
Unidad de Medida: Porcentaje

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 %

Observaciones : Por la reduce de la apropiación, se recompone el numero de servicios tecnológicos para la vigencia de 10 a 7.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Fortalecer y actualizar el servicios de Mesa de Ayuda PGN $107.120.000 $53.560.000 $0

Fortalecer y actualizar el proceso de BPM y ESB PGN $0 $300.000.000 $46.800.000

Fortalecer y actualizar el servicios del ECM PGN $0 $232.796.800 $0

Establecer y Adoptar los materiales necesarios para prestación de los servicios tecnológicos PGN $314.150.000 $91.781.884 $0

Adquirir y/o actualizar licencias PGN $3.585.027.353 $3.257.407.389 $3.130.924.105

TOTAL $4.006.297.353 $3.935.546.073 $3.177.724.105

Procesos de Parafiscales

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2010-2019

Acumulado
2010- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Procesos de Parafiscales Implementados automatizados y en 
producción - Unidad de Medida: Número

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Observaciones : Se implemento el Proyecto BPM Parafiscales, por lo cual se cumplió.
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE 
PARAFISCALES

PGN $0 $0 $0

AJUSTE PILOTO Y PASO A PRODUCCIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES

PGN $0 $0 $0

ESTABILIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PARAFISCALES PGN $0 $0 $0

TOTAL $0 $0 $0

Fortalecer los sistemas de información para garantizar la operación de las áreas misionales de la entidad

PRODUCTOS

Sistemas de información

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2010-2019

Acumulado
2010- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Sistemas de información Actualizados - Unidad de Medida: 
Número

12,00 3,00 0,00 0,00 0,00 %

Observaciones : Se inicio la contratación de los productos

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Desarrollar y fortalecer los Sistemas de Información del core negocio PGN $2.781.254.400 $3.135.781.255 $2.380.939.032

Administrar el Registro Único de Aportantes - RUA PGN $1.151.331.672 $1.151.331.672 $978.751.146

Desarrollar el componente del Sistema de Cobros PGN $0 $0 $0

Implementar nuevo modelo integrado de parafiscales desde la redefinición de RUA PGN $216.782.575 $0 $0

TOTAL $4.149.368.647 $4.287.112.927 $3.359.690.178

Implementar modelo de Gestión para la automatización de controles de flujos de procesos organizacionales y seguridad de la información.
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>> Resumen Financiero

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Modelo de seguridad de la información de la UGPP

Error: Subreport could not be shown.

Indicador Meta Total
2010-2019

Acumulado
2010- 2015

Meta
2016

Avance
2016

Cumplimiento
2016

Modelo de seguridad de la información de la UGPP Implementado 
- Unidad de Medida: Número

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Definir el esquema de seguridad de la Información y Gestión de identidades PGN $224.334.000 $357.341.000 $247.640.999

Desarrollar el esquema de gestión del Portal Corporativos Web (Intranet, Portal e Internet) PGN $0 $0 $0

Realizar monitoreo PGN $200.000.000 $0 $0

TOTAL $424.334.000 $357.341.000 $247.640.999

Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2010-Dic 6.374.900.000 6.000.000.000 6.000.000.000 2.207.691.848 2.207.691.848 2.207.691.848
Financiero 36,79% 

Físico 119,40% 
Gestión 50,00% 

2011-Dic 6.000.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 2.904.844.300 0
Financiero 64,55% 

Físico 69,90% 
Gestión 0,00% 

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

> Esquema Financiero Cifras en Pesos Corrientes

2010 - 2019
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Vigencia Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligación * Pago * Avances

2012-Dic 12.250.240.000 12.250.000.000 12.250.000.000 11.598.478.495 11.598.478.495 7.354.142.389
Financiero 94,68% 

Físico 95,90% 
Gestión 86,50% 

2013-Dic 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 5.964.598.463 4.741.318.180 3.403.897.570
Financiero 79,02% 

Físico 54,85% 
Gestión 80,00% 

2014-Dic 6.000.000.000 6.950.000.000 6.950.000.000 6.798.342.418 5.989.050.057 4.343.674.660
Financiero 86,17% 

Físico 96,00% 
Gestión 0,00% 

2015-Dic 6.000.000.000 8.580.000.000 8.580.000.000 8.579.999.997 8.316.749.597 5.662.226.553
Financiero 96,93% 

Físico 41,00% 
Gestión 100,00% 

2016-Dic 10.793.000.000 8.580.000.000 7.293.000.000 7.292.999.975 6.785.055.282 5.953.827.693
Financiero 93,04% 

Físico 46,00% 
Gestión 100,00% 

2017 10.834.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2018 9.786.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

2019 6.834.000.000 0 0 0 0 0
Financiero 0,00% 

Físico 0,00% 
Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación Fuente SIIF (31/12/2016)
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Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago Reserva Pptal.

Aportes Nacion 8.580.000.000 7.293.000.000 7.292.999.975 6.785.055.282 5.953.827.693
Apr. Vigente 
263.250.400,00
Pago 263.250.400,00

Total PGN 8.580.000.000 7.293.000.000 7.292.999.975 6.785.055.282 5.953.827.693
Apr. Vigente 
263.250.400,00
Pago 263.250.400,00

Total 8.580.000.000 7.293.000.000 7.292.999.975 6.785.055.282 5.953.827.693
Apr. Vigente 
263.250.400,00
Pago 263.250.400,00

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversión* 8.580.000.000 8.580.000.000 8.580.000.000 8.580.000.000 8.580.000.000 8.580.000.000 8.580.000.000 8.580.000.000 8.580.000.000 8.580.000.000 8.580.000.000 7.293.000.000

Avance Financiero 0,00 % 13,32 % 16,34 % 18,54 % 23,27 % 38,25 % 47,20 % 53,06 % 57,56 % 60,93 % 64,26 % 93,04 %

Avance Físico 0,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 % 14,00 % 20,00 % 46,00 % 46,00 % 46,00 % 46,00 %

Avance gestion 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %

>> Evolución 2016

>> Políticas

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Tecnologías de información y 
comunicaciones

Aplicaciones / 
software Aportes Nacion 6.880.468.328 5.898.308.118 5.898.308.118 5.479.330.802 4.767.913.924

Servicios Aportes Nacion 1.699.531.672 1.394.691.857 1.394.691.857 1.305.724.480 1.185.913.769
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No Regionalizable Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquía Amazonía Bogotá D.C.

Inversión 7.293.000.000 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 93,04 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Avance Físico 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Política Componente Fuente 
financiación

Inicial Vigente Compromiso Obligación Pago

Total 8.580.000.000 7.292.999.975 7.292.999.975 6.785.055.282 5.953.827.693

> Metas de Gestión
Indicador Metas Avance Cumplimiento

Soluciones Informaticas Implementadas 100 100,00 100,00 %

> Regionalización Cifras en Pesos Corrientes
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Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecución Retrasos Observación Mensual

Total Proyecto 2016

Valor inicial 2016
0,00

Valor vigente 2016
0,00

Inicio:

Termina:

Inicio:

Termina:

Inicio:
 días

Termina:
 días
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