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N.A.
Cumplida
Incumplida

INICIO
(de/mm/aaaa)

FINALIZACIÓN
(de/mm/aaaa)

1
Verificación, actualización  y 
corrección del PGD 01/04/2014 30/05/2015 61 40 80% PGD V.2 Incumplida

Dado que la la Entidad no cuenta con el recurso para Contratar 
externamente; se delegó el diseño y la implementación del PGD a dos (2) 
funcionarios los cuales suministraron un cronograma de trabajo preliminar 
(no ha sido aprobado con la Dirección de Soporte y Desarrollo 
Organizacional).

Dado se no se cuenta con el producto (Descripción de tareas) propuesto 
relacionado con la verificación, actualización y corrección del PGD la 
auditoría interna concluye que la actividad se encuentra incumplida 

Incumplida

2
Aprobación por el Comité de 
Desarrollo Administrativo 01/08/2014 12/07/2015 49 30 0% PGD V.2  aprobado  Incumplida

Debe surtir el proceso de verificación, actualización y corrección del PGD 
para darse la actividad relacionada con la aprobación por el Comité de 
Desarrollo Administrativo

Ver documentación columna P fila 8

Incumplida

3 Publicación y socialización 31/08/2014 30/07/2015 48 30 0%
Publicación en la 
página web de la 
Unidad

Incumplida

Dado que no ha surtido el proceso de aprobación ante el Comité de 
Desarrollo Administrativo; no es posible publicar y socializar el PGD

Ver documentación columna P fila 8

Incumplida

1 Integración de los comités 
existentes

26/05/2014 30/06/2014 5 20 100%
Diagnóstico de la 
integración

Se evidencia presentación del 19 de marzo de 2015 
archivo "Presentación 19 de marzo CDA Directores"; bajo 
el cual se realizó el análisis de los Comités de la Entidad 
identificados, los Comités creados por Ley,  los Comités 
creados con base en otras normas; basado en lo anterior 
se analizó su posterior integración.  

Adicionalmente se evidenció el archivo "Observaciones 
propuesta Jurídica" donde se relaciona el análisis Jurídico 
por cada Comité

Dado que se cuenta con la evidencia como es "presentación del 19 de marzo CDA Directores"; 
diagnóstico para realizar la fusión de los diferentes Comités y el archivo "Observaciones 
propuesta Jurídica" donde se encuentra el análisis Jurídico del mismo, se concluye que se cuenta 
con evidencia suficiente para dar por cumplida la actividad

Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento el 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

N/A

2 Elaboración del proyecto 30/06/2014 18/07/2014 3 10 100% Definición del Comité 
y alcances

Se evidencia el archivo de fecha 6 de agosto de 2015 
denominado "Envío proyecto Resolución" bajo el cual se 
realizó la definición de la Resolución y el alcance de la 
misma.

Teniendo en cuenta que se contó con un proyecto de la Resolución para la constitución del 
Comité Interadministrativo de Desarrollo; la cual define la creación del mismo y su alcance se da 
por culminada dicha actividad

Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento el 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015 N/A

3 Propuesta y presentación 
del Comité  al  SIG

22/07/2014 28/02/2015 32 10 100% Presentación

La Presentación ante el Comité de Dirección se realizó el 
día 21 de mayo de 2015 en donde se discutió la 
proyección del acto administrativo, se reviso el texto y se 
aprobó por la Dirección. 

Dada la evidencia de la presentación suministrada por el proceso, se da por terminada dicha 
actividad.

Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento el 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

N/A

4 Expedición  del Acto 
Administrativo

30/07/2014 27/03/2015 34 50 100% Acto Administrativo 

Se evidenció el Acto Administrativo Resolución 464 del 21 
de mayo de 2015 "Por el cual se modifica la estructura y 
funcionamiento del Comité Institucional de Desarrollo 
Administrativo de la Unidad  de Gestión Pensional y de 
Contribuciones Parafiscales" 

Teniendo en cuenta la expedición del acto administrativo de fecha 21 de mayo de 2015 bajo la 
Resolución 464 se da por culminada dicha actividad

Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento el 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

N/A

5 Socialización 01/08/2014 31/03/2015 35 10 100%
Publicación del 
documento en la 
página Web

Se evidenció publicación en la pagina de la unidad en el 
siguiente link: 
http://www.ugpp.gov.co/general/resoluciones‐
internas.html

Dada la socialización en la página web de la Resolución 464 del 21 de mayo de 2015; se da por 
cerrada dicha actividad

Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento el 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

N/A

1
Verificación  y actualización 
del Plan 10/06/2014 28/11/2014 24 30 100% Plan V.2

Se verificó el documento docs.. "Plan de emergencia 
Versión 2" el cual fue diseñado por la Subdirección de 
Gestión Documental. 

No obstante es importante indicar que este documento 
tanto en la versión N°1 y 2, no se ajusta al estándar del 
Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad dado que el 
documento se encuentra en word.

Dado que se evidencia el Plan de Emergencia de la Entidad y teniendo en cuenta que éste es el 
producto propuesto, se da por cerrada la actividad; sin embargo es importante tener en cuenta 
que los documentos deben estar estandarizados bajo los parámetros del SGC ‐ Sistema de 
Gestión de Calidad de la Entidad lo anterior permite la socialización y/o publicación de dicho 
documente en el SITE para conocimiento de toda la Entidad

Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento el 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

N/A

2
Aprobación por el Comité de 
Desarrollo Administrativo 01/08/2014 30/01/2015 26 40 0% Documento aprobado

A la fecha existe un borrador del Plan de Emergencias 
Documentales, que no ha sido aprobado por el Comité de 
Desarrollo Administrativo. Para realizar dicha actividad se 
tiene agendado éste para el 9 de septiembre de 2015.

Teniendo en cuenta que no se cuenta con el Plan de Emergencias aprobado por el Comité 
Administrativo la actividad a la fecha del seguimiento se encuentra vencida

Así mismo de acuerdo a lo descrito en el hallazgo 1 de éste documento, las metas propuestas 2 y 
3 no cumplen, bien por falta de evidencias y acciones respecto a los mismos y adicionalmente, las 
fechas que fueron aprobadas por el AGN, ya se encuentran vencidas.

Incumplida

La aprobación se dio mediante el acta N 002 ante el Comité de Desarrollo 
Administrativo de fecha 23 de octubre de 2015 punto 2°

Se cumple con la aprobación del Plan de Emergencias de la Entidad

Cumplida

3 Publicación y socialización 25/08/2014 06/02/2015 24 30 0% Publicación en la web

En razón a que el plan de Emergencias Documentales no 
ha sido aprobado por el Comité de Desarrollo 
Administrativo, el mismo no ha sido publicado y 
socializado.

Dado que el plan de emergencias no se encuentra publicado en la página WEB, dicha actividad se 
encuentra vencidas.

Así mismo de acuerdo a lo descrito en el hallazgo 1 de éste documento, las metas propuestas 2 y 
3 no se cumplen,  por falta de evidencias y acciones respecto a los mismos

Incumplida

El plan de emergencias se encuentra publicado en el siguiente en el SITE en 
la siguiente ruta Mapa de Macroprocesos/ Gestión Administrativa/ Gestión 
Documental / Gestión de Expedientes / Plan de emergencias de fecha 30 
de junio de 2015 

La respectiva socialización s erelizo a través del proceso de Gestión de 
C i i l I l 2 d j li d 2015

Se cumple con la publicación y socialización de Plan de Emergencias de la 
Entidad

Cumplida

1

Verificación de los 
expedientes de Historias 
Laborales y ejecución de la 
corrección

01/07/2014 31/10/2014 17 40 100%
Chequeo de los 
expedientes e 
informes de avance

Se evidenció informe de revisión de la Serie de Historias 
Laborales con fecha de aprobación por la Subdirectora 
Claudia Galvis el 26 de junio de 2015.

Dada la evidencia aportada por el proceso "Informe Serie Historias Laborales de 2015 bajo el cual 
se observan las acciones ejecutadas y la intervención realizada a dichos documentos se da por 
concluida dicha actividad

Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015 N/A

2

Actualización, socialización y 
publicación del instructivo 
para creación de 
expedientes

15/07/2014 15/08/2014 4 20 100%
Instructivo 
actualizado

Se efectuó la actualización del instructivo para la 
Organización de Expedientes de Gestion GA‐INS 029, 
versión 2.0, de fecha 23 de junio de 2015, cuyo objeto es 
proporcionar las directrices y los criterios para la 
organización técnica de los expedientes de gestión de La 
Unidad.  El mismo está publicado y disponible para su 
consulta en la herramienta SITES, la cual es utilizada por 
la UGPP para la divulgación de las caracterizaciones, 
instructivos, y demás documentos que hacen parte del 
Sistema Integrado de Gestión ‐ SIG. 

Dada la evidencia aportada por el proceso bajo la cual se encuentra actualizado y socializado el 
instructivo para la organización de expedientes se da por culminada dicha actividad

Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

N/A

3
Capacitación al personal que 
administra los archivos de 
gestión

31/07/2014 31/12/2014 22 20 100% Listados de asistencia
Se evidenció listado de asistencia de capacitación a los 
funcionarios con fecha 30/04/2015  

Teniendo en cuenta el aporte de la evidencia suministrada por el proceso "Listados de asistencia 
" a la capacitación de los funcionarios que administran archivos de gestión; se da por culminada 
dicha actividad

cumplida
Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015 N/A

4
Verificación/aplicación de 
instrucciones (plan 
permanente)

01/08/2014 31/12/2014 22 20 100% Listas de chequeo

Se efectuó la revisión de las evidencias encontrando que 
las listas de chequeo respectivas a historias laborales se 
encuentran diligenciadas; sin embargo, por tratarse de 
documentos de cuentan con reserva legal solo envían 
como prueba capturas de pantalla de las listas de 
chequeo de una muestra de los expedientes intervenidos

Dada la evidencia suministrada "capturas de pantalla" de las historias laborales intervenidas; se 
da por cerrada dicha actividad

Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

N/A

ACCIONES ADELANTADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA SEGUIMIENTO AUDITORÍA

2

La Entidad no ha creado el 
Comité de Desarrollo 
Administrativo tal como lo 
indican los Decretos 2482 y 2578 
de 2012

PESO % 
DE LA 
TAREA

ACCIONES ADELANTADAS AL 30 DE AGOSTO DE 2015 
POR LA UGPP

ITEM
SEGUIMIENTO 
AUDITORÍA

3

4

Algunos documentos no se 
encuentran correctamente 
conservados, teniendo en cuenta 
que las fotografías son grapadas 
a las carpetas y los soportes en 
formato pequeño no son 
adheridos a hojas blancas.

1

se tienen como  evidencias documentos que soportan la etapa precontractual como son: 
solicitud de contratación y el estudio de mercado. 

Si bien se han empezado a realizar acciones para contratar a un tercero; ésta actividad no ha 
culminado ya que se encuentra en la etapa precontractual.

La Entidad solicitó al Archivo General de la Nación ‐ AGN el replanteamiento de fechas del plan de 
mejoramiento archivístico ‐ PMA mediante los siguientes radicados:

‐ 20149903186631 del 16/06/2014 oficio con número de radicado de la UGPP
y recibido en el AGN con radicado número 1‐2014‐ 2939, en el cual se hace entrega del PMA de 
acuerdo a la solicitud planteada en la visita de inspección y vigilancia por parte del AGN.
® 2‐2014‐4283 del 29‐07‐14  En este comunicado con radicado del AGN, se da respuesta al 
comunicado UGPP 20149903186631 y se aprueba el PMA enviado.
PMA aprobado por AGN
® 20147006002861 del 14/11/2014 oficio con número de radicado de la UGPP y recibido en el 
AGN con radicado número 1‐2014‐5797  ‐  se solicita prórroga y ajuste a las fechas de entrega de 
los hallazgos: 1 referente al PGD; 2 referente al comité de desarrollo administrativo; 3 referente 
al plan de emergencia y hallazgo 5 referente a la unificación de la serie documental Contratos.
® 2‐2015‐1472 del 25/03/2015 oficio con radicado del AGN se otorga prórroga y modificación a 
las fechas propuestas en el radicado 20147006002861 y se aclara que los ajustes de fecha se 
autorizan por única vez.
® 201516400002721 del 07/05/2015 oficio con radicado de la UGPP y recibido en el AGN con 
radicado número 1‐2015‐4890 el 31/08/2015  en el cual se solicita una segunda prórroga con el 
fin de unificar las actividades y fechas establecidas  en el PMA frente a las estipuladas en las ACP 
internas del proceso.
2‐2015‐5099 del 08/09/2015 oficio con radicado del AGN da respuesta al oficio UGPP 
201516400002721 donde no se procede con la autorización de la prórroga, debido a que no se 

El Profesional Juan Esteban Osorio de la Subdirección
Administrativa  manifiesta que se han 
adelantado acciones que permitirán obtener la
construcción del PGD a través de contratación externa,
debido a que se requieren ajustes frente a lo requerido
por el AGN.

Por lo anterior la decisión de la Entidad es realizar la
Contratación externa para el diseño e implementación
del mismo. 

Se están adelantando actividades frente a la Contratación
realizada bajo la modalidad de Concurso de méritos, en
éste momento se encuentran en la etapa precontractual 
con la "solicitud de contratacion", la cual se adjunta. Se 
proyecta continuar con los" estudios previos", la
justificacion de vigencias futuras, y finalmente el pliego 
de condiciones hasta culminar con la adjudicación del
contrato en el mes de noviembre de 2015.
Como parte del estudio de mercado se han dado
reuniones con algunos proveedores, el cual se anexa.

No se tiene totalmente 
documentado el Plan de 
Emergencias de acuerdo con lo 
establecido en el Acuerdo 050 de 
2000 expedido por el AGN

UGPP
Dra. Gloria Inés Cortés/Dr. Luis Manuel Garavito

Dr. Luis Manuel Garavito
Subdirección de Gestión Documental

900.373.913‐4

HALLAZGO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 
REPRESENTANTE LEGAL/SECRETARIA GR
RESPONSABLE DEL PROCESO:
CARGO RESPONSABLE DEL PROCESO: 

20/01/2014
30/07/2015

NIT: 
FECHA DE INICIO ACTIVIDADES:
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LAS 
TAREAS

EJECUCIÓN DE LAS  TAREAS
No. 
META CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍAPRODUCTOS 

El Programa de Gestión 
Documental ‐ PGD de la entidad 
no se ajusta a los requerimientos 
establecidos en el Decreto 2609 
de 2012 

PLAZO EN 
SEMANAS

PORCENTAJE DE 
AVANCE DE LAS 

TAREAS

Proceso: Inspección, control y vigilancia Código: ICF‐F‐03
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1

Verificación de los 
expedientes Contractuales,  
levantamiento y aprobación 
de las acciones

10/03/2014 22/04/2014 6 20 100%
Chequeo de los 
expedientes

Se evidenció el plan de intervención de fecha Junio 12 de 
2014 realizado por la Entidad para unificar los 
expedientes contractuales. De otra parte se presentó una 
modificación a dicho plan en agosto de 2014 dado que:

1. Se redistribuyó el equipo de trabajo dado el ingreso de 
una funcionaria más a la planta.
2. Se modificó el orden de intervención dando prioridad a 
los contratos estatales y por último a las historias 
laborales.

Producto de la verificación de expedientes contractuales 
se evidenció el FUI el 12 de marzo de 2015 con la 
siguiente prioridad:

1.‐ Contratos solicitados por la Contraloría. 
2.‐ Año 2014
3.‐ Año 2012 y 2013 

Dado que se realizaron la verificación de los expedientes contractuales y su posterior 
transferencia a través del FUI; se da por cerrada dicha actividad Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

N/A

2
Capacitación al personal 
ejecutor 20/05/2014 04/06/2014 2 20 100% Listados de asistencia

Se presenta el listado de asistencia de fecha 28/05/2014  
a la capacitación realizada sobre la serie contratos 

Teniendo en cuenta el listado de asistencia suministrado por el proceso; bajo el cual se observa la 
participación en la capacitación propuesta; se da por cerrada dicha actividad Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015 N/A

3
Ejecución de las 
correcciones 09/06/2014 12/12/2014 27 40 0% Informes de avance

Se observa el informe final consolidado archivo 
denominado "Informe final 2012 y 2013" bajo el cual se 
evidencia el avance de la Intervención de los contratos. 
Lo anterior 
sumado al informe serie contratos estatales junio 2015 
presenta evidencias fotográficas que demuestran el 
marcado de las cajas, las carpetas rotuladas y la hoja de 
control que evidencia el cumplimiento de la acción

Dada la evidencia suministrada por el proceso bajo el consolidado 2012, 2013, 2014 y el informe 
de serie de contratos estatales a junio de 2013; se evidencia el avance de la actividad por lo 
anterior se da por culminada la misma

Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

N/A

4 Verificación de las acciones  25/06/2014 31/12/2014 27 20 0% Listas de chequeo

Se evidencia la verificación de las acciones a través de 
listas de chequeo para cada tipo documental, las cuales 
se encuentran publicadas en la ruta 
https://sites.google.com/a/ugpp.gov.co/sistema‐
integrado‐de‐gestion/macroprocesos‐de‐apoyo/gestion‐
administrativa/adquisicion‐de‐bienes‐y‐servicios

Dada la publicación de las listas de chequeo relacionadas a continuación:

GA‐FOR‐061 H.C.D. para Contratación Directa (Contrato prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la ge
gestión) Persona Jurídica
GA‐FOR‐062 H.C.D. para Contratación Directa (Contratos prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión) Persona Natural
GA‐FOR‐063 H.C.D. para Contratación Directa (Contrato por inexistencia de pluralidad de ofertas)
GA‐FOR‐064 H.C.D. para Contratación Directa (Contratos de Arrendamiento)
GA‐FOR‐065 H.C.D. para Contratos derivados de Procesos de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía
GA‐FOR‐066 HC.D. para Contratos derivados de Procesos de Licitación Pública ‐ Concurso de 
Méritos Abierto
GA‐FOR‐067 H.C.D. para Contratos Derivados de Procesos de Mínima Cuantía
GA‐FOR‐068 H.C.D. para Contratos derivados de Procesos de Selección Abreviada por Subasta 
Inversa
GA‐FOR‐069 H.C.D. para  Contratos o Convenios Interadministrativos
GA‐FOR‐096 H.CD. para Convenios Interadministrativos sin Cuantía

Se da por culminada dicha actividad

Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

N/A

1 Visita a las áreas del CAD 10/02/2014 31/03/2014 7 40 100% Visita realizada
Se realizó la visita propuesta el día 5 de marzo de 2015, 
de la cual se obtuvo como producto el informe de visita, 
relacionado con dicha actividad.

Teniendo en cuenta que se realizó la visita al CAD el 5 de marzo de 2015; se da por cerrada dicha 
actividad Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015 N/A

2 Acciones a realizar 07/04/2014 30/04/2014 3 30 100% Informe Se evidenció informe de visita con fecha 5 de marzo de 
2015.

Producto de la visita se observa el Informe denominado "Informe de visita CAD Oficial"; por lo 
anterior se da por culminada dicha actividad Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015 N/A

3 Levantamiento de los 
materiales

05/05/2014 26/05/2014 3 30 100% Verificación 
fotográfica

Se evidenció registro fotográfico del CAD después del 
Levantamiento de los materiales, este quedo consignado 
en el informe de visita del 5 de marzo de 2015

Dado la evidencia fotográfica suministrada por el proceso; se da por culminada dicha actividad

Cumplida

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que se 
encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

Actividad no sujeta aseguramiento al 31 de diciembre de 2015 dado que 
se encuentra cumplida en el seguimiento del 30 de agosto de 2015

N/A
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CIUDAD: Bogotá

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL PMA: N.A.
Cumplida

Incumplida

N.A.

6

Los archivos de gestión se 
encuentran almacenados junto 
con materiales que no son de 
archivo.

5 La serie Documental Contratos, 
no se encuentra unificada.

NOTA: la ejecución de un Plan de Mejoramiento Archivístico no podrá exceder los 2 años

La TRD presenta inconsistencias, por lo tanto, la entidad debe reestructurarla y 
conformar series y subseries que reflejen el cumplimiento de las funciones establecidas 
en cada una de sus dependencias. Adicionalmente el proceso de elaboración y 
aprobación de la TRD no ha surtido el trámite señalado en el Acuerdo 04 de 2013.

Nota: el Hallazgo No. 4 fue fue levantado, de acuerdo a la 
comunicación enviada por el AGN con radicado con referencia No. 1‐
2014‐696‐603/2014/SGC‐320

14  de Noviembre de 2014

No se revisan estas actividades porque se encuentran vigentes con corte de la revisión.

Proceso: Inspección, control y vigilancia Código: ICF‐F‐03


