

Nombre del proyecto:

# OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ



Imagen pendiente

## Objetivo general:


Aumentar la calidad en la estimación de la evasión en el Sistema de la Protección Social Integral (SPSI).

Código BPIN: 2018011000205

Sector: Hacienda

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

Entidad: Ugpp Gestión Gral  
 Responsable: Andrea Paola Santanilla Narváez  
 Horizonte: 2019 - 2020  
 Presupuesto 2020: \$  
 Control Posterior: 08/10/2019  
 Seguimiento de: marzo 2020



> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Aumentar la calidad de la información soporte de la estimación de la evasión

**PRODUCTOS**

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2019-2020	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos de lineamientos técnicos elaborados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Definir los requisitos, estándares y procesos para gestionar la información del proceso de estimación de la evasión	PGN	\$0	\$0	\$0	
Diseñar el sistema de información y elaborar el documento de lineamientos	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Actualizar la infraestructura tecnológica de gestión de información soporte de la estimación de la evasión.

**PRODUCTOS**

Servicio de información implementado

Indicador	Meta Total 2019-2020	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistemas de información implementados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$178.717.052	\$178.717.052	\$27.627.333	
Alistar la plataforma del sistema de información	PGN	\$397.477.440	\$397.477.440	\$0	
Desplegar en producción el sistema de información	PGN	\$165.006.184	\$165.006.184	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$741.200.676</b>	<b>\$741.200.676</b>	<b>\$27.627.333</b>	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2020

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	711.186.224	711.186.224	711.186.224	694.735.870	694.735.870	694.735.870	Financiero 97,69% Físico 2,00% Gestión 100,00%
2020-Mar	1.361.275.984	741.200.676	741.200.676	335.613.334	41.427.333	41.427.333	Financiero 5,59% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021	0	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/03/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	741.200.676	741.200.676	335.613.334	41.427.333	41.427.333	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	741.200.676	741.200.676	335.613.334	41.427.333	41.427.333	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	<b>741.200.676</b>	<b>741.200.676</b>	<b>335.613.334</b>	<b>41.427.333</b>	<b>41.427.333</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	741.200.676	741.200.676	741.200.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,16 %	5,59 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	741.200.676	741.200.676	0	0	0
Total			741.200.676	741.200.676	0	0	0

### > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Documentos de desarrollo informatico aprobados	3	0,00	0,00 %

### > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	741.200.676	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	5,59 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205