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Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
UGPP 

 
Auditoría Interna 

 
Informe de Auditoría 

Informe de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Archivo 
General de la Nación 

 
31- MAYO - 2016 

 

  

 

Nombre del Informe: Informe de Seguimiento al Plan de 
Mejoramiento del Archivo General de la Nación 

Código: Código: 
D5-3 

Descripción: Dar a conocer al Archivo General de la Nación el seguimiento a los 
avances relacionados con el hallazgo “Programa de Gestión Documental - PGD de la 
entidad no se ajusta a los requerimientos establecidos en el Decreto 2609 de 2012”  

 

Lista de Destinatarios  Datos de Contacto de los Auditores 

Señores Archivo General de la Nación   Luis Fernando Granados Rincón Asesor de Control Interno 
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1. Términos de Evaluación 
 

1.1. Objetivo 

 
Realizar el seguimiento a los planes definidos por la Unidad para mitigar el hallazgo 
identificado por el Archivo General de la Nación. 
 
 

1.2. Alcance 

 

 Seguimiento al cumplimiento de las tres actividades pendientes por 
cumplimiento con corte a 31 de mayo de 2016. 

 Seguimiento al cronograma propuesto por la Subdirección de Gestión 
Docuemntal para el cumplimiento de las actividades del programa de gestión 
documental. 

 
 
1.3. Fuentes de Información 

 

 Visita realizada el 25 de Octubre de 2014 por el Archivo General de la 
Nación, en la cual se determinaron debilidades que debían ser subsanadas 
a través de un plan de mejoramiento archivístico. 

 

 Validación de la información suministrada por parte de la subdirección. 
 

 Validación de cronograma de actividades propuestas por la Subdirección 
para el año 2016. 
 
 

2. Resumen Ejecutivo 
 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social – UGPP 

Auditoría Interna 

Actividad 
reportada: 

Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento del Archivo General 
de la Nación con corte a 31 de Mayo de 2016. 

Objetivo: 
Realizar el seguimiento a los planes definidos por la Unidad para mitigar el 
hallazgo identificado por el Archivo General de la Nación. 

Fecha 29 de junio de 2016 
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Acciones Inmediatas 

Se reitera la recomendación de adelantar las acciones pertinentes con el Archivo General de 
la Nación, a fin de modificar las fechas y las acciones que sean pertinentes para alinearlas con 
lo establecido en el cronograma de la Unidad para la definición del PGD. 

 

Como conclusión, el hallazgo 1 con las actividades 1 2 y 3 se encuentra vencido de acuerdo 
a las fechas en firme aprobadas por el Archivo General de la Nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acción
Fecha de 

vencimiento
Estado

Verificación, actualización y corrección del PGD – Plan de 

Gestión Documental
30/05/2015 Vencida

Aprobación por el Comité de Desarrollo Administrativo del 

PGD
12/07/2015 Vencida

Publicación y socialización PGD 30/07/2015 Vencida
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3. Informe Detallado 
 

    HALLAZGO 
DESCRIPCION 

DE LAS 
TAREAS 

ACCIONES ADELANTADAS 
AL 31 DE MAYO DE 2016 

CONCLUSIÓN DE LA 
AUDITORÍA 

El Programa 
de Gestión 

Documental - 
PGD de la 

entidad no se 
ajusta a los 

requerimientos 
establecidos 
en el Decreto 
2609 de 2012  

Verificación, 
actualización  y 
corrección del 

PGD 

En el comité primario de la 
Dirección de Soporte y 
Desarrollo Organizacional del 
08/03/2016 se incluyó la 
presentación del Cronograma 
para la elaboración del 
Programa de Gestión 
Documental, el cual fue revisado 
por el comité y aprobado por 
parte del Director de Soporte y 
Desarrollo Organizacional. Sin 
embargo según el cronograma, 
el PGD Armonizado con planes y 
sistemas de gestión definido por 
la Unidad está planeado para el  
11/11/2016, por lo tanto no se 
puede dar por cumplida la 
actividad. 

Una vez se tenga el PGD 
se dará cumplimiento a 
esta actividad. 

Aprobación por 
el Comité de 
Desarrollo 

Administrativo 

Debe surtir el proceso de 
verificación, actualización y 
corrección del PGD, para darse 
la actividad relacionada con la 
aprobación por el Comité de 
Desarrollo Administrativo. 

Esta actividad es 
subsecuente de la anterior 

Publicación y 
socialización 

Dado que no ha surtido el 
proceso de aprobación ante el 
Comité de Desarrollo 
Administrativo; no es posible 
publicar y socializar el PGD 

Esta actividad es 
subsecuente de la anterior 
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Observación: 
 
Las actividades continúan vencidas, sin embargo se pudo evidenciar la definición 
de un cronograma para la construcción del Programa de Gestión Documental 
proyectado a las necesidades de la Unidad y con los elementos necesarios para 
poner en funcionamiento el proceso de Gestión Documental. Durante la ejecución 
de este seguimiento se solicitaron las evidencias del cumplimiento del cronograma 
a 31 de mayo de 2016, encontrando que se han desarrollado las actividades 
conforme a lo planeado. 
 
A continuación se relaciona el cronograma:   
 
 

Actividades programadas para el 2016 al programa de gestión documental 

 

CRONOGRAMA PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

No 
Activida

d 
Nombre de tarea 

% 
complet

ado 
Duración Comienzo Fin 

  FASE 1: Elaboración PGD 16% 231 días jue 10/12/15 11/11/2016 

1 Personal de la SGD capacitada en PGD 100% 27 días jue 10/12/15 15/01/2016 

2 
Componentes de la política de gestión 
documental verificados 

32% 62 días lun 01/02/16 29/04/2016 

3 
Evidencias de profesionales calificados 
en archivística conforme al artículo 8 de 
la ley 1409 de 2010 

100% 15 días lun 01/02/16 19/02/2016 

4 
Equipo de trabajo para la formulación 
del PGD conformado 

100% 21 días lun 01/02/16 29/02/2016 

5 

Evidencias de que los Instrumentos 
archivísticos CCD y TRD se encuentren 
elaborados, aprobados, publicados e 
implementados. 

100% 5 días lun 25/01/16 29/01/2016 

6 
Metodología para la planeación de PGD 
Documentada 

90% 30 días lun 01/02/16 11/03/2016 

7 

DiArchivo General de la Naciónóstico 
de gestión documental: Análisis de la 
situación actual de la entidad en el 
marco los procesos archivísticos 

7% 150 días mar 12/01/16 19/08/2016 
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CRONOGRAMA PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

8 
Evidencias de creación y 
reglamentación del comité de 
desarrollo administrativo 

100% 10 días lun 15/02/16 26/02/2016 

9 Marco teórico PGD documentado 86% 21 días lun 29/02/16 31/03/2016 

10 
Requerimientos para el desarrollo del 
PGD documentados 

0% 82 días mar 01/03/16 30/06/2016 

11 
Lineamientos para los procesos de la 
gestión documental definidos 

0% 32 días mar 05/07/16 19/08/2016 

12 

Elaboración de los programas que 
incluyan como mínimo: propósito, 
objetivos, justificación, alcance, 
beneficios, lineamientos, metodología, 
recursos, cronograma, responsables. 

0% 30 días lun 22/08/16 30/09/2016 

13 
PGD Armonizado con planes y sistemas 
de gestión definido por La Unidad. 

0% 25 días lun 05/09/16 07/10/2016 

14 
Cronograma de Implementación PGD 
aprobado. 

0% 14 días lun 10/10/16 28/10/2016 

15 
Requerimientos Económicos 
Establecidos 

0% 9 días lun 31/10/16 11/11/2016 

 


